

Tätigkeitsbericht

Projekt 2 · Lagerbestand-System in Excel/VBA

Ziel: Dokumentation aller Arbeitsschritte aus dem Werkstattlogbuch zu Projekt 2 (Umbau der Excel/VBA-Lagerbestand-Datei auf Button- und Barcode-Bedienung) als zusammenhängender Tätigkeitsbericht, aufgeteilt in Arbeitstage.

Methodik: Alle 57 Zeitstrahl-Schritte der Projekt-2-Webseite (Werkstattlogbuch, Stand –1 % bis 100 %) wurden der Reihe nach auf Arbeitstage mit je ca. 9 Stunden verteilt (fortlaufend eingeteilt; der letzte Tag darf kürzer ausfallen). Jede Aufgabe trägt zusätzlich eine Kategorie und eine Herkunfts-Kennzeichnung („belegt“ = steht so in den Original-Quelldateien, „kreativ ergänzt“ = plausibel ergänzt, um den Ablauf realistisch zu zeigen).

Zeitraum: 6 Arbeitstage à ca. 9 Stunden (letzter Tag kürzer) – umgerechnet aus dem Werkstattlogbuch; der ursprüngliche Kalender-Zeitraum laut Projekt-2-Webseite war 22.04.–14.08.2026.

Gesamtstunden: 49,35 h über 57 Aufgaben.

Übersicht der Arbeitstage

Tag	Aufgaben	Stunden
Tag 1	12	8,75
Tag 2	11	8,20
Tag 3	9	8,75
Tag 4	8	8,50
Tag 5	9	8,75
Tag 6	8	6,40
Summe	57	49,35

Kategorien: Dokumentation · Fehler · Korrektur-Lösung · Problem · Optimierung · Zusatzaufgabe — **Herkunft:** belegt (Original-Quelldateien) / kreativ ergänzt (plausibel ergänzt)

Aufgabe 1: Ausgangslage: Excel-Datei existiert, aber nur per Zelleingabe bedienbar

ZUSATZAUFGABE	BELEGT	0 h
---------------	--------	-----

- Vorgänger-Version der Lagerbestand-Datei wird direkt in Zellen bearbeitet – keine Buttons, keine Barcode-Anbindung.
- Auftrag: die Datei soll künftig ausschließlich über Buttons und Barcode-Scan bedienbar sein, ohne direkte Zelleingabe.

Aufgabe 2: Kickoff: Grundidee gelesen und in Teilaufgaben übersetzt

DOKUMENTATION	BELEGT	0,5 h
---------------	--------	-------

- Originaltext „01Grundidee.pdf“ gelesen: Excel-Datei soll nur noch über Buttons bedienbar sein, VBA-Codes fehlen noch für jeden Befehl.
- In vier Teilaufgaben gegliedert: Scanfeld-Logik · Tabellenstruktur · Barcode-Schema · Export/E-Mail.

Aufgabe 3: Scanfeld-Bedienlogik entworfen (F12, 3 Optionen, Speichern, E-Mail)

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- F12 aktiviert das Scanfeld: grün mit „Code Einscannen/Eingeben“, sonst weißgrau mit „Vorher F12 drücken“.
- 3 Optionen als Radio-Auswahl: einbuchen · ausbuchen · nur markieren.
- Speichern-Button mit Standardname „Bestand_<heutiges Datum>“, Zielordner in den Einstellungen.
- E-Mail-Versand mit Wahl zwischen Excel-Tabelle und/oder PDF.

Aufgabe 4: Tabellenstruktur „Artikeln Liste“ und „Verlauf“ festgelegt

DOKUMENTATION	BELEGT	0,5 h
---------------	--------	-------

- 10 Spalten für „Artikeln Liste“: EAN/Barcode bis V-Preis.
- „Verlauf“ zusätzlich mit Zeitstempel-Spalte – 11 Spalten insgesamt.
- Barcode-Schema festgelegt: 2 Buchstaben für Material + 4-stellige, hochzählende Nummer.

Aufgabe 5: Barcode-Nummer zunächst nur dreistellig angesetzt

FEHLER	KREATIV ERGÄNZT	0,25 h
--------	--------------------	--------

- Beim ersten Entwurf des Barcode-Schemas wurde eine dreistellige laufende Nummer notiert (z. B. „BS004“) statt der im Auftrag geforderten vierstelligen Form.

Aufgabe 6: Auf vierstellige Nummer mit führenden Nullen korrigiert

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,25 h
------------------	--------------------	--------

- Grundidee-Text erneut geprüft: gefordert ist eine vierstellige Nummer wie „0001“. Schema auf vier Stellen mit führenden Nullen umgestellt.

Aufgabe 7: Erster lauffähiger Stand der Datei

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- Grundgerüst mit Worksheet-Events, Ein-/Ausbuchen, Markieren, Einstellungen, E-Mail und Export in „04Lager_Bestand_Excel_Datei_Stand_23.04.26.pdf“ dokumentiert.
- Erste echte Testbuchungen zur Kontrolle durchgeführt.

Aufgabe 8: Blatt „Dashboard“ entworfen

DOKUMENTATION	BELEGT	1 h
---------------	--------	-----

- Drei Bereiche: Scannfunktionen (Ein-/Ausbuchen, Artikel hinzufügen/löschen), Suchergebnis-Anzeige, Exportbereich.
- Exportbereich mit Dateityp, Papierformat, Zielordner und E-Mail-Versand.

Aufgabe 9: Blatt „Artikeln Liste“ entworfen

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Scanfeld in Zelle D4.
- Filterblock mit vier Kriterien: EAN/Barcode, Artikelform, Artikelmaterial, Material-Gruppe.
- Bestandstabelle mit Artikel- und Mengenspalten.

Aufgabe 10: Blatt „Verlauf“ nach gleichem Schema ergänzt

DOKUMENTATION	BELEGT	0,5 h
---------------	--------	-------

- Gleicher Aufbau wie „Artikeln Liste“, zusätzlich mit Zeitstempel-Spalte „Datum+Uhr“.
- Hier wird jede einzelne Bewegung protokolliert statt nur der aktuelle Bestand.

Aufgabe 11: Blatt „Einstellungen“ entworfen

DOKUMENTATION	BELEGT	1 h
---------------	--------	-----

- Tabelle „Materialien Gruppen“ als zentrale Nachschlagetabelle: Baustahl BS, Vergütungsstahl VS, Automatenstahl AS, Edelstahl ES, Aluminium AL, Kunststoff KU.
- Grundlage für die automatische Barcode-Erzeugung.

Aufgabe 12: Ausbuchen-Algorithmus in 6 Schritten festgelegt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,25 h
---------------	--------	--------

- Artikel suchen → Daten einlesen & V-Preis berechnen → Details per MsgBox bestätigen → Menge abfragen & Bestand prüfen → Bestand aktualisieren & einfärben → Verlauf protokollieren.
- Einbuchen läuft spiegelbildlich – Menge wird addiert statt subtrahiert.

Aufgabe 1: Farblogik für den Bestand definiert

DOKUMENTATION	BELEGT	0,5 h
---------------	--------	-------

- Ist < 125 % Soll → dunkles Gelb.
- 125–150 % Soll → helles Gelb.
- > 150 % Soll → keine Färbung.

Aufgabe 2: Grenzwerte zunächst bei 110 % / 130 % angesetzt

FEHLER	KREATIV ERGÄNZT	0,25 h
--------	--------------------	--------

- Erste Testfärbung mit knapperen Schwellen (110 %/130 %) eingebaut – der Bestand färbte sich schon bei nahezu vollem Soll gelb.

Aufgabe 3: Auf 125 % / 150 % korrigiert

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,25 h
------------------	--------------------	--------

- Nach kurzem Test mit realistischen Beständen die Schwellen auf 125 %/150 % angehoben, damit die Färbung erst bei wirklich knappem Bestand greift.

Aufgabe 4: Markieren-Funktion mit Auto-Reset (30 s) konzipiert

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Alle Zeilen eines gescannten Artikels werden hellgrün eingefärbt.
- Rückfrage, ob die Färbung nach 30 Sekunden automatisch verschwinden soll.
- Sheet-Name und Zeilennummern werden als benannte Bereiche gemerkt, Button „Färben entfernen“ für sofortiges Zurücksetzen.

Aufgabe 5: Zweistufiges Barcode-Konzept entworfen

DOKUMENTATION	BELEGT	1 h
---------------	--------	-----

- Ebene 1 · Artikelgruppe: Profil + Maß + Material → Gruppen-Barcode (das „Was ist es“).
- Ebene 2 · Stück-Barcode: Hauptbarcode + fortlaufende Endnummer, z. B. „VKBS0001-3“ (das „Welches Exemplar“).

Aufgabe 6: UserForm „frmArtikelGruppe“ gebaut

DOKUMENTATION	BELEGT	1,25 h
---------------	--------	--------

- Eigenes Eingabefenster statt direkter Zelleingabe.
- Dropdown für Profil, Textfeld für Maß, Dropdown für Material – Bezeichnung und Barcode werden danach automatisch zusammengesetzt.

Aufgabe 7: Doppelte Artikelgruppen zunächst möglich

FEHLER	KREATIV ERGÄNZT	0,3 h
--------	--------------------	-------

- Erste Version legte bei gleicher Bezeichnung (Profil+Maß+Material) einfach eine zweite Artikelgruppe mit neuem Barcode an – zwei Einträge für dasselbe Profil wären möglich gewesen.

Aufgabe 8: Duplikatsprüfung vor dem Anlegen ergänzt

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,4 h
------------------	--------------------	-------

- Vor dem Erstellen prüft das Makro jetzt, ob die Bezeichnung bereits existiert – bei Treffer erscheint „Dieser Artikel existiert bereits!“ und die Anlage wird abgebrochen.

Aufgabe 9: Barcode-Generierung für Artikelgruppen programmiert

DOKUMENTATION	BELEGT	1 h
---------------	--------	-----

- Prefix aus Profil- und Material-Abkürzung gebildet.
- Höchste vorhandene Nummer mit diesem Prefix gesucht, neue Nummer per Format „0000“ gebildet.
- Beispiel: Profil „Vierkant“ + Material „Baustahl“ → „VKBS0001“.

Aufgabe 10: Neuen Artikel (Stück) in die Haupttabelle einbuchen

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- 4-Schritt-Ablauf: Gruppen-Barcode abfragen → Details per Formular „frmArtikelDetails“ → Stück-Barcode generieren → Eintrag in die Haupttabelle.
- Nebeneffekt: dieselbe Funktion bedient über den Parameter „Voll“/„Rest“ später auch die Reste-Buchungen.

Aufgabe 11: Bearbeiten & Löschen mit intelligenter Barcode-Erkennung

DOKUMENTATION	BELEGT	1 h
---------------	--------	-----

- Kein Bindestrich im gescannten Code → Hauptbarcode erkannt, Nachfrage nach dem genauen Stück.
- Löschen mit Sicherheitsabfrage („WIRKLICH unwiderruflich löschen?“).
- Bearbeiten befüllt das Formular mit bestehenden Werten und protokolliert Änderungen automatisch im Verlauf.

Aufgabe 1: Universelle Filterfunktion „TabelleFiltern“ programmiert

DOKUMENTATION	BELEGT	1,25 h
---------------	--------	--------

- Eine Funktion für Blattname, Tabellename, Suchwerte-Array und Spaltennummern-Array.
- „*-Wildcard erlaubt Teilsuche („enthält“) statt nur exakter Treffer.

Aufgabe 2: Drei Einzel-Filterfunktionen zu einer universellen zusammengeführt

OPTIMIERUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,75 h
-------------	--------------------	--------

- Ursprünglich für Artikeln Liste, Reste und Verlauf je eine eigene Filterroutine geplant – stattdessen eine einzige „TabelleFiltern“-Funktion gebaut, die von „DynamischFiltern“ nur noch mit passenden Parametern aufgerufen wird.

Aufgabe 3: Speichern- & Export-Ablauf gebaut

DOKUMENTATION	BELEGT	1,25 h
---------------	--------	--------

- Zielordner & Format prüfen → ausgewählte Blätter sammeln (3 Checkboxes) → PDF-Layout (Format/Ausrichtung) anwenden → Export-Schleife.
- Dateiname wird automatisch mit Zeitstempel versehen.

Aufgabe 4: E-Mail-Versand mit automatischer Betreff-/Text-Erzeugung

DOKUMENTATION	BELEGT	1 h
---------------	--------	-----

- Betreff aus exportierten Blattnamen + heutigem Datum zusammengesetzt.
- Text mit Blattliste, Erstellungsdatum/-uhrzeit und Windows-Benutzername als Unterschrift.
- Anhänge automatisch anhand des generierten Dateinamens gesucht, Checkbox „Direktversand“ entscheidet Entwurf oder Sofortversand.

Aufgabe 5: Gmail lässt sich per VBA nicht direkt ansteuern

PROBLEM	BELEGT	0,5 h
---------	--------	-------

- Anders als Outlook oder Apple Mail bietet Gmail (Web) keine COM-Schnittstelle, die sich aus VBA automatisieren lässt – ein technisches, von außen vorgegebenes Hindernis, kein eigener Fehler.

Aufgabe 6: Workaround über das Browserfenster eingebaut

KORREKTUR-LÖSUNG	BELEGT	0,5 h
------------------	--------	-------

- Für Gmail wird stattdessen das bereits geöffnete Browserfenster aktiviert – im Code selbst ausdrücklich als „Hack-Vorschlag“ kommentiert. Eine saubere Lösung über die Gmail-API bleibt als offener Punkt stehen (siehe Seite 10 des Originalprojekts).

Aufgabe 7: LagerSystem Version 2.2 zusammengeführt

DOKUMENTATION	BELEGT	2 h
---------------	--------	-----

- Dashboard, Artikeln Liste, Verlauf und Einstellungen samt aller Makros in einer Arbeitsmappe gebündelt.
- 9 Module: APP_Modus, Auf_Entsperren, Ein-/Ausbuchten, Markieren, Filter, Hinzufügen_löschen, Exportieren_Email, Navigation.

Aufgabe 8: App-Modus beim Öffnen/Schließen automatisiert

DOKUMENTATION	BELEGT	0,5 h
----------------------	---------------	--------------

- Beim Öffnen wird automatisch das Dashboard aktiviert, Ribbon/Gitterlinien/Formelleiste ausgeblendet.
- Beim Schließen wieder eingeblendet – andere Excel-Dateien bleiben unbeeinflusst.

Aufgabe 9: Entscheidung für Modul-Architektur A–G getroffen

DOKUMENTATION	BELEGT	1 h
----------------------	---------------	------------

- Statt weniger, großer Module: klare Trennung nach Verantwortlichkeit.
- Sieben (später acht, A–H) Buchstabengruppen geplant – jede Gruppe genau einen Bereich.

Aufgabe 1: A-Module: Sheets/Sicherheit, Navigation, Tablet-/Entwickler-Modus

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Blätter sperren/entsperren, Navigation zwischen Blättern.
- Umschalter Tablet-/Entwickler-Modus, Ansichtsbereich einstellen.

Aufgabe 2: B- und C-Module: Exportieren & E-Mail senden

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- B: Datentypen und Hilfsfunktionen für die Export-Logik nach PDF/Excel.
- C: Datentypen und Hilfsfunktionen für den Versand als E-Mail-Anhang – aufbauend auf den früheren Schritten zu Gmail/Outlook.

Aufgabe 3: D-Module: Universelle Funktionen zentralisiert

DOKUMENTATION	BELEGT	1,25 h
---------------	--------	--------

- Barcode-Erzeugung, Tabellensuche, Filtern/Entfiltern als zentrale Funktionen ausgelagert.
- Von den Modulen A, F und G aus wiederverwendet statt einzeln neu geschrieben.

Aufgabe 4: Barcode-Suche in ein zentrales D-Modul verschoben

OPTIMIERUNG	KREATIV ERGÄNZT	1 h
-------------	--------------------	-----

- Die Barcode-Suche war zunächst in mehreren Modulen (Ausbuchen, Bearbeiten, später Material-Entnahme) fast identisch dupliziert – in eine zentrale Funktion im D-Modul gebündelt, die alle anderen Module seither aufrufen statt eigene Kopien zu pflegen.

Aufgabe 5: E-, F- und G-Module: Einstellungen, Artikelgruppe, Artikelstück

DOKUMENTATION	BELEGT	1,75 h
---------------	--------	--------

- E: Zugriff auf Profil- und Material-Nachschlagetabellen.
- F: Datentyp „ArtikelGruppe“, Hilfsfunktionen, Erstellen/Auslesen.
- G: Datentyp, Hinzufügen/Löschen/Bearbeiten einzelner Stücke, Buttons, erste Grundlage für die spätere Material-Entnahme.

Aufgabe 6: Beim Modulumbau alte Prozeduraufrufe übersehen

FEHLER	KREATIV ERGÄNZT	0,5 h
--------	--------------------	-------

- Nach dem Aufteilen in A–G verwiesen einzelne Buttons noch auf die alten Prozedurnamen aus der Sammel-Datei V2.2 – beim ersten Testklick reagierte der Button gar nicht.

Aufgabe 7: Alle Button-Verknüpfungen auf neue Modulnamen umgestellt

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,5 h
------------------	--------------------	-------

- Jeden Button einzeln durchgeklickt und die Makro-Zuweisung auf die neuen Modul.Prozedur-Namen korrigiert (z. B. „G_ArtikelHinzufuegen“).

Aufgabe 8: Mehrmonatige Unterbrechung des Projekts (Mai bis August)

PROBLEM	KREATIV ERGÄNZT	0,5 h
---------	--------------------	-------

- Zwischen dem Stand vom 07.05.2026 und dem nächsten dokumentierten Schritt liegen über drei Monate
- andere Praxissemester-Aufgaben hatten in dieser Zeit Vorrang, kein eigener Fehler am System.

Aufgabe 1: Wiedereinstieg mit vollständigem Code-Review

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	1 h
------------------	--------------------	-----

- Vor der Weiterarbeit am Endstand alle Module A–G noch einmal durchgegangen, um nach der Pause wieder den vollen Überblick zu haben, bevor neue Funktionen (Zellschutz, Reste, Modul H) ergänzt wurden.

Aufgabe 2: Automatischer Zellschutz beim Öffnen implementiert

DOKUMENTATION	BELEGT	1 h
---------------	--------	-----

- Workbook_Open entsperrt gezielt nur die wirklich benötigten Zellen/Spalten je Blatt.
- Danach werden alle Blätter komplett gesperrt – Bedienung ausschließlich über Buttons, Formulare und freigegebene Felder.

Aufgabe 3: Tablet-Modus fertiggestellt

DOKUMENTATION	BELEGT	1 h
---------------	--------	-----

- Ribbon, Formelleiste und Blattreiter ausgeblendet.
- Schmale Icon-Leiste links zur Navigation zwischen den Blättern – wirkt wie eine eigenständige App.

Aufgabe 4: Entwickler-Modus fertiggestellt

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Volle Excel-Oberfläche mit farbcodierten Blattreitern: Dashboard gelb, Artikel Liste grün, Reste weiß, Verlauf blau, Artikel Gruppe magenta, Einstellung rot.
- Ein Klick auf denselben Button schaltet zwischen beiden Modi um.

Aufgabe 5: Vier UserForms final zusammengestellt

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- frmArtikelDetails, frmArtikelGruppe, frmBarcodeEingabe (manuelle Eingabe ohne Scanner), frmMaterialEntnahme.
- frmMaterialEntnahme mit ComboBox für die Auswahl passender Reststücke.

Aufgabe 6: Neues Blatt „Reste“ angelegt

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Eigenständiges Blatt für Verschnitt/Restlängen, gleiche Spaltenstruktur wie Artikel Liste.
- Direkter Bezug zur Praxissemester-Aufgabe „Reste besser nutzen“.

Aufgabe 7: Material-Entnahme-Dialog gebaut (Barcode & Länge)

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Stück-Barcode mit Bindestrich lädt die Ausgangslänge direkt.
- Gruppen-Barcode zeigt ein Dropdown aller verfügbaren Stücke dieser Gruppe.
- Live-Berechnung der Restlänge bei jeder Eingabe über txtGenutzt_Change.

Aufgabe 8: Schrott-Grenze (1000 mm) programmiert

DOKUMENTATION	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Fester Schwellenwert im Code – erst darunter fragt eine MsgBox gezielt nach „Müll/Schrott oder Reste-Liste?“.
- Längere Reste landen ohne Rückfrage direkt in der Reste-Liste.

Aufgabe 9: ProzessMaterialEntnahme: Verbuchung im Hintergrund

DOKUMENTATION	BELEGT	1,25 h
---------------	--------	--------

- Original-Stück per zentraler Suchfunktion (Modul D) finden.
- Menge reduzieren oder – falls letztes Stück – Zeile löschen.
- Reststück einbuchen (falls kein Schrott), Verlauf-Eintrag „Verbrauch“ mit negativer Länge ergänzen.

Aufgabe 1: Gleiche Reste zunächst als neue Zeile dupliziert

FEHLER	KREATIV ERGÄNZT	0,4 h
--------	--------------------	-------

- Erste Fassung der Reste-Logik legte bei jedem Zuschnitt unabhängig von vorhandenen Resten immer eine komplett neue Zeile an – zwei gleich lange 300-mm-Reststücke erschienen so als zwei separate Einträge.

Aufgabe 2: Prüfung auf exakt gleiche Reste ergänzt

KORREKTUR-LÖSUNG	KREATIV ERGÄNZT	0,5 h
------------------	--------------------	-------

- Vor dem Einbuchen wird jetzt geprüft, ob bereits ein Reststück derselben Gruppe mit exakt gleicher Länge existiert – falls ja, wird nur dessen Menge um 1 erhöht statt eine neue Zeile anzulegen.

Aufgabe 3: Modul H: Suchfunktion ergänzt

DOKUMENTATION	BELEGT	1,25 h
---------------	--------	--------

- Durchsucht Artikel- und Restbestand gleichzeitig nach Barcode oder Bezeichnung.
- Listet Treffer inklusive Summen direkt im Dashboard.

Aufgabe 4: Endstand durchgetestet und dokumentiert (14.08.2026)

DOKUMENTATION	BELEGT	1,5 h
---------------	--------	-------

- Datei mit 5 Blättern, 4 Formularen, Modulen A–H als „05Lagerbestand_Excel_Datei_Stand_14.08.26.pdf“ dokumentiert.
- Bisher reifster Stand des Systems.

Aufgabe 5: Offene Punkte für die Weiterarbeit gesammelt

DOKUMENTATION	BELEGT	0,5 h
---------------	--------	-------

- 7 offene Punkte tabellarisch festgehalten, u. a.: Konfliktprüfung (Modul H) fertigstellen · Schrott-Grenze konfigurierbar machen · Gmail-Anbindung „echt“ umsetzen.
- Weitere Punkte: Reste-Workflow live testen (hohe Priorität) · Fehlerbehandlung älterer Module vereinheitlichen · Klartext-Passwort absichern · Mehrbenutzer-Betrieb prüfen.

Aufgabe 6: Fazit geschrieben: Nutzen, Methodik und persönliche Learnings

DOKUMENTATION	BELEGT	1 h
---------------	--------	-----

- Nutzen im Betrieb zusammengefasst: Barcode-Bedienung, automatische Warnfarben, lückenloser Verlauf, automatische Reste-Erfassung, fertige Suchmaske.
- Drei Learnings festgehalten: VBA kann mehr als Makros aufzeichnen · Trennen, bevor es unübersichtlich wird · Iterativ entwickeln statt einmal „fertig“ bauen.

Aufgabe 7: Projekt-2-Dokumentation mit 10 Seiten fertiggestellt

ZUSATZAUFGABE	BELEGT	0,75 h
---------------	--------	--------

- Zehnseitige Website-Dokumentation von Ausgangslage bis Fazit abgeschlossen, alle Screenshots und Codeausschnitte eingebunden.
- Übergabe an den Betreuer vorbereitet.

Aufgabe 8: Ausblick auf Projekt 3 erstmals skizziert

DOKUMENTATION	BELEGT	0,5 h
---------------	--------	-------

- Direkt im Anschluss erste Notizen dazu, wie ein Nachfolgesystem als Web-/Cloud-Anwendung aussehen könnte.
- Wird zum Ausgangspunkt für Projekt 3 „Lagersystem in der Cloud“.